



**ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KORČULA
KORČULA PORT AUTHORITY**

Trg Petra Šegedina 7, 20260 Korčula, Hrvatska

Tel: +38520715241 Fax: +38520715279

MB: 2197375 OIB: 11940092232, e-mail: zlu.korcula@hi.t-com.hr

IBAN: HR9824070001100448060 www.portkorcula.eu

DOKUMENTACIJA O NABAVI

Otvoreni postupak javne nabave za predmet nabave:

Rekonstrukcija lukobrana Puntin – luka Korčula

Knjiga 2

UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Evidencijski broj nabave: JN-PUN-1/2020

Korčula, veljača 2020.

Ova Dokumentacija o nabavi sastoji se od:

Knjiga 1 UPUTE PONUDITELJIMA I OBRASCI

Knjiga 2 UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Knjiga 3 TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Knjiga 4 TROŠKOVNIK

Knjiga 5 NACRTI (GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT)

Sadržaj Knjige 2:

Dio 1 Sporazum

Dio 2 Opći uvjeti ugovora

Dio 3 Posebni uvjeti ugovora

Dio 4 Ogladni obrazac Sporazuma o rješavanju sporova

KNJIGA 2
UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Dio 1
Obrazac Sporazuma

SPORAZUM br. <upisati broj>

Ovaj Sporazum sklopljen je između Županijske lučke uprave Korčula, Trg Petra Šegedina 7, 20 260 Korčula, OIB: 11940092232 koju zastupa ravnatelj Ante Tvrdeić (dalje u tekstu "Naručitelj"), s jedne strane i:

<upisati: naziv Izvođača>

Pravni oblik:

Adresa:

OIB:

Ovlašteni predstavnik:

(dalje u tekstu "Izvođač"), s druge strane,

Ovime Naručitelj Izvođaču radova ustupa Radove rekonstrukcije lukobrana Puntin – Otok Korčula te prihvaća ponudu Izvođača za izvršenje i dovršetak ovih Radova kao i otklanjanje nedostataka na njima.

Naručitelj i Izvođač ugovorili su kako slijedi:

1. U ovom Sporazumu riječi i izrazi imaju ista značenja kao u Uvjetima ugovora na koje se poziva u daljnjem tekstu.
2. Sljedeći dokumenti smatraju se dijelom, čitaju se i tumače kao dio ovog Sporazuma:
 - (a) Ponudbeni list s datumom <upisati>
 - (b) Sporazum
 - (c) Dodatak ponudi
 - (d) Posebni uvjeti ugovora
 - (e) Opći uvjeti ugovora
 - (f) Tehničke Specifikacije (Knjiga 3 Dokumentacije o nabavi)
 - (g) Knjiga 1 Dokumentacije o nabavi s pojašnjenjima i izmjenama br. __
 - (h) Troškovnik (Knjiga 4 Dokumentacije o nabavi)
 - (i) Nacrti (Knjiga 5 Dokumentacije o nabavi)
3. U zamjenu za plaćanja koje Naručitelj treba izvršiti prema Izvođaču na temelju ovog Ugovora, Izvođač se obvezuje Naručitelju izvršiti i dovršiti Radove, u skladu s odredbama Ugovora
4. Naručitelj se obvezuje platiti Izvođaču u zamjenu za izvršenje i dovršenje Radova Ugovornu cijenu u iznosu od _____ kuna (slovima: _____) uvećanu za pripadajući iznos poreza na dodanu vrijednost sukladno važećem Zakonu o porezu na dodanu vrijednost u vrijeme i na način predviđen Ugovorom.

Ukoliko je primjenjivo:

5. Dio ovog Ugovora daje se u podugovor, kako slijedi:

1. Predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio
2. Podaci o podugovarateljima/podizvođačima:

a) Podugovaratelj 1, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja/podizvođača

b) ...

Izvođač mora svojoj situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja/podizvođača koje je prethodno potvrdio.

Naručitelj je obavezan neposredno plaćati podugovaratelju/podizvođaču za dio ugovora koji je isti izvršio (osim ako Izvođač dokaže da su obveze prema podugovaratelju/podizvođaču za taj dio ugovora već podmirene).

Sudjelovanje podugovaratelja/podizvođača ne utječe na odgovornost Izvođača za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

U slučaju zajednice izvođača:

6. Odgovornost članova zajednice izvođača za izvršenje obveze koja je predmet ovog Ugovora je solidarna.

Ukoliko je primjenjivo:

7. Izvođač se u postupku javne nabave oslonio na sposobnost drugog subjekta radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta iz poglavlja 4.2. Ekonomska i financijska sposobnost i to:

1. Podaci o gospodarskom subjektu na kojeg se Izvođač oslonio:

a) Naziv gospodarskog subjekta, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, zakonski zastupnici gospodarskog subjekta

Odgovornost Izvođača i gospodarskog subjekta za izvršenje Ugovora je solidarna.

U znak prihvatanja, strane ovog Sporazuma potpisuju Sporazumna dolje navedeni datum sukladno propisima Republike Hrvatske.

Ovaj Sporazumje napisan u 2 (dva) izvorna primjerka od kojih 1 (jedan) primjerak zadržava Naručitelj, a 1 (jedan) primjerak Izvođač.

Za i po ovlaštenju Izvođača:

I m e i
prezime:

S t r u č n o
zvanje:

Funkcija:

Potpis:

Datum:

Za i po ovlaštenju Naručitelja:

I m e i Ante Tvrdeić
prezime:

S t r u č n o
zvanje:

Funkcija:

Potpis:

Datum:

KNJIGA 2
UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Dio 2
Opći uvjeti ugovora

OPĆI UVJETI UGOVORA

Uvjeti Ugovora sadrže "Opće uvjete ugovora", koji su dio "Uvjeta ugovora o građenju" prvo izdanje 1999. izdano od Međunarodne federacije inženjera konzultanata (FIDIC), tzv. FIDIC Crvena knjiga, u hrvatskom prijevodu izdano od Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu, te "Posebne uvjete ugovora" koji uključuju izmjene i dopune tih Općih uvjeta ugovora.

Opći uvjeti nisu reproducirani u ovom dokumentu, ali se mogu kupiti od izdavača hrvatskog izdanja.

Kontaktни podaci su:

Hrvatska komora inženjera građevinarstva
Ulica grada Vukovara 271
10000 Zagreb

Telefon: 01/5508-420 i 01/5508-447

Telefaks: 01/5508-424 i 01/5508-448

Elektronička pošta: info@hkig.hr

web: <http://www.hkig.hr>

KNJIGA 2
UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Dio 3
Posebni uvjeti ugovora

POSEBNI UVJETI UGOVORA

UVOD

Ovaj dio sadrži Posebne uvjete ugovora. Članke treba čitati u vezi s FIDIC "Uvjeti Ugovora o građenju" prvo izdanje 1999. Brojevi članaka u ovim Posebnim uvjetima ugovora odgovaraju, ili su dodani, onima u Općim uvjetima ugovora. Ovi Posebni uvjeti ugovora dopunjuju, objašnjavaju, mijenjaju ili poništavaju uvjete u Općim uvjetima ugovora.

Svi pojmovi čije su definicije dane u članku 1.1 Općih uvjeta ugovora, u tekstu Posebnih uvjeta ugovora pisani su velikim početnim slovom.

1. Opće odredbe

1.1. Definicije

1. Ugovor

Izbrisati članak 1.1.1.1. i zamijeniti ga sljedećim:

"Ugovor" znači Sporazum i dokumente navedene u Članku 2. Sporazuma.

Izbrisati članak 1.1.1.3. i zamijeniti ga sljedećim:

Izraz **"Pismo o prihvaćanju"** znači **"Sporazum"** i svako pozivanje na Pismo o prihvaćanju u Općim uvjetima znači datum potpisa Sporazuma pod Člankom 1.6.

Izbrisati članak 1.1.1.4. i zamijeniti ga sljedećim:

"Pismo ponude" znači "Ponudbeni list" sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) te Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave NN 65/17 (dalje u tekstu: Pravilnik).

Izbrisati članak 1.1.1.5. i zamijeniti ga sljedećim:

"Specifikacija" znači Knjiga 3: Tehničke specifikacije Dokumentacije o nabavi sa izmjenama i dopunama kako je uključena u Ugovor i svaku izmjenu ili dodatak tog dokumenta u skladu s Ugovorom. Navedenim dokumentom određuju se svrha, opseg, kvaliteta i drugi tehnički kriteriji za Radove.

Izbrisati članak 1.1.1.6. i zamijeniti ga sljedećim:

"Nacrti" znači Glavni i Izvedbeni projekt kako je uključen u Ugovor i svaku izmjenu ili dodatak tog dokumenta u skladu s Ugovorom.

1.1.2. Ugovorne strane i osobe

Na kraju Članka 1.1.2.8. dodati:

„**Podizvođač**“ znači „Podugovaratelj“ sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016).

Dodatni Članci:

Članak 1.1.2.11. "**Nadzorni inženjer**" znači fizičku osobu s ovlaštenjima nadzornog inženjera sukladno Zakonu poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19), Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 114/18, 110/19) i drugim zahtjevima primjenjivih propisa.

Članak 1.1.2.12. "**Projektant**" znači fizičku osobu s ovlaštenjem za projektiranje sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15, 118/18, 110/19), Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13, 20/17, 39/19), Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 114/18, 110/19) i drugim zahtjevima primjenjivih propisa.

Članak 1.1.2.13. "**Voditelj projekta**" znači fizičku osobu imenovanu od strane Naručitelja posebnom odlukom koja u njegovo ime prati realizaciju Ugovora i obavlja komunikaciju između Inženjera i Naručitelja.

Članak 1.1.2.14. "**Voditelj tima Inženjera**" znači osobu imenovanu sukladno članku 3.8.

Članak 1.1.2.15. „**Inženjer gradilišta**“ odnosno „Glavni inženjer gradilišta“ (ako u građenju sudjeluju dva ili više izvođača) znači fizičku osobu s ovlaštenjem za vođenje građenja sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19), Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 114/18, 110/19) i drugim zahtjevima primjenjivih propisa.

Članak 1.1.2.16. "**Projektantski nadzor**" znači fizičku osobu imenovanu od strane Naručitelja sukladno čl.55 Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19), koja će obavljati sve poslove sukladno primjenjivom Zakonu.

Članak 1.1.2.17. „**Voditelj radova**“ znači fizičku osobu s ovlaštenjem za vođenje radova sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19), Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 114/18, 110/19) i drugim zahtjevima primjenjivih propisa.

1.1.3. Datumi, testovi, razdoblja i dovršetak

Izbrisati Članak 1.1.3.1. i zamijeniti ga sljedećim:

„**Osnovni datum**“ znači datum naveden u Dodatku ponudi

Na kraju Članka 1.1.3.3. izbrisati točku i dodati:

"do datuma izdavanja Potvrde o preuzimanju prema Članku 10. (Preuzimanje od strane Naručitelja)."

Mijenja se članak 1.1.3.4. i zamijeniti ga sljedećim:

"**Testovi po dovršetku**" znače "**Tehnički pregled**" koji se obavlja u svrhu utvrđivanja izgrađenosti građevine u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom za građevinu koja se može graditi ili radove koji se mogu izvoditi na temelju glavnog projekta kako je uređeno Zakonom o gradnji (Narodne novine br. 153/13, 20/7, 39/19, 125/19).

Izbrisati članak 1.1.3.7. i zamijeniti ga sljedećim:

„**Razdoblje obavještanja o nedostacima**“ (**jamstveni rok**) je razdoblje za slanje obavijesti o nedostacima na Radovima prema članku 11.1. (Otklanjanje nedostataka) kako je navedeno u Dodatku ponudi (sa svim produljenjima iz članka 11.3. (Produljenje Razdoblja obavještanja o nedostacima), računajući od datuma kada je izdana Potvrda o preuzimanju prema članku 10. (Preuzimanje od strane Naručitelja).“

Razdoblje obavještanja o nedostacima u smislu ovog Ugovora ima značenje razdoblja odgovornosti za nedostatke, sukladno odredbama čl. 631 i 632. u vezi s čl. 604. do 611. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) i njegovo je trajanje određeno u Dodatku ponudi. Razdoblje odgovornosti za nedostatke počinje teći danom izdavanja Potvrde o preuzimanju izdane prema Članku 10. (Preuzimanje od strane Naručitelja).

Odredbe o razdoblju odgovornosti za nedostatke ne smanjuju niti na drugi način utječu na izvođačevu odgovornost iz članka 633. do 636. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18), za nedostatke građevine koje se odnose na bitne nedostatke građevine i za nedostatke zemljišta, u trajanju od 10 godina od predaje i primitka radova.“

Izbrisati Članak 1.1.3.8. i zamijeniti ga sljedećim:

"**Potvrda o ispunjenju Ugovora**" ima značenje potvrde koja se izdaje prema članku 11.9 Ugovora (Potvrda o ispunjenju Ugovora).

1.1.4. Novac i plaćanje

Izbrisati Članak 1.1.4.1. i zamijeniti ga sljedećim:

„**Prihvaćeni ugovorni iznos**“ ima značenje „Ugovorne cijene“, te se riječi „Prihvaćeni ugovorni iznos“ zamjenjuju riječima „Ugovorna cijena“ u cijelom tekstu Ugovora.

Izbrisati Članak 1.1.4.3. i zamijeniti ga sljedećim:

"Trošak" znači sve izdatke koje opravdano napravi (ili će napraviti) Izvođač, na Gradilištu. Trošak ne uključuje troškove uprave i slične izdatke, kao niti dobit.

Dodatni Članak:

Članak 1.1.4.13.: **"Opći troškovi"** izračunavaju se na način da se dokazani direktni troškovi Izvođača množe koeficijentima:

- (i) Koeficijenta indirektnog troška² dolje, **$K_{IT} = 1,22$**
- (ii) Koeficijentom manipulativnog troška, u iznosu **$K_{MT} = 1,08$** .

Način primjene Koeficijenta indirektnog troška opisan je u članku 12.3. Posebnih uvjeta Ugovora.

Dodatni Članak:

Članak 1.1.4.14.: **"Razumna dobit"** znači jednu dvadesetinu (5%) odgovarajućih Troškova.

Dodatni Članak:

Članak 1.1.4.15.: **"Kamata za zakašnjelo plaćanje"** ima značenje zakonske zatezne kamate na neplaćeni iznos za svaki dan zakašnjenja tijekom perioda kašnjenja.

1.1.5. Radovi i Sredstva

U Članku 1.1.5.6. brisati "(ako postoje)" i dodati:

"ili pismeno dogovoreno između Ugovornih strana da se smatra Dijelom Radova."

1.1.6. Ostale definicije

Izbrisati članak 1.1.6.6. i zamijeniti ga sljedećim:

Članak 1.1.6.6. **"Sredstvo osiguranja za izvršenje ugovora"** ima značenje Jamstva za uredno ispunjenje ugovora prema Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16), a kako je određeno u članku 4.2 te se riječi „Sredstvo osiguranja za izvršenje ugovora“ zamjenjuju riječima „Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi“ u cijelom tekstu Ugovora.

Dodatni Članci:

Članak 1.1.6.10. "**Dozvola**" znači službeni akt potreban da se odobri građenje sukladno Zakonu.

Članak 1.1.6.11. „**Građevinski dnevnik**” znači dokument određen člankom 135. Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13, 20/17, 39/19) kao i odredbama Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14 s izmjenama i dopunama) koji Izvođač mora uspostaviti i voditi na Gradilištu. Svi upisi u Građevinski dnevnik moraju biti potpisani od Izvođača i Nadzornog inženjera.

Članak 1.1.6.12. "**Građevinska knjiga**" znači dokument u kojem se po stavkama Troškovnika obračunavaju i utvrđuju količine izvedenih Radova i služi kao podloga za ispostavljanje Privremenih i Okončane situacije. Građevinsku knjigu vodi Izvođač, a upise kontrolira i ovjerava Nadzorni inženjer.

Članak 1.1.6.13. "**Uporabna dozvola**" znači službeni akt kojim se dozvoljava korištenje, odnosno stavljanje u pogon, te nakon čijeg izdavanja se može izdati rješenje za obavljanje djelatnosti prema posebnom Zakonu, a koja se izdaje sukladno Zakonu o gradnji (Narodne novine br. 153/13, 20/17, 39/19).

Članak 1.1.6.14. „**Sredstvo osiguranja za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku**“ znači „Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku“ sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) i ima značenje sredstva osiguranja prema članku 11.1. te se riječi „Sredstvo osiguranja za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku“ zamjenjuju riječima „Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku“ u cijelom tekstu Ugovora

Članak 1.1.6.15. "**Projekt izvedenog stanja**" ima značenje izvedbenog projekta građevine sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenim radovima.

2. Tumačenje

U stavku (c) iza riječi "pisanom obliku " unijeti:

"i supotpisane od ovlaštenih predstavnika Ugovornih strana"

Dodaje se na kraju ovog članka:

Pozivanje na odredbe Zakona uključuje i sve podzakonske akte kao i sve njihove izmjene i dopune koje se odnose ili se mogu odnositi na Ugovor u trenutku primjene ili se primjenjuju novi zakoni ili podzakonski akti ako su zamijenili one koji se spominju.

Gdje uz opću odredbu slijedi riječ "uključujući" ili "naročito" ili "primjerice", nabrojanje je dato primjerice, a ne taksativno.

Ukoliko bi odredbe ovog Ugovora bile ili postale nevaljane ili u slučaju pravne praznine u odredbama Ugovora, to nema utjecaja na važenje ostalih odredbi ovog Ugovora. U tim će slučajevima ugovorne strane nevažeću odredbu zamijeniti novom koja će u gospodarskom smislu biti najbliža nevaljanoj odredbi.

1.3. Komuniciranje

Na kraju ovog Članka dodati:

Privremena situacija, Okončana situacija i popratna dokumentacija moraju također biti dostavljeni u elektroničkom obliku.

Kako bi se izbjegla sumnja, ako se pismom, obavijesti ili bilo kojom drugom korespondencijom traži djelovanje Naručitelja ili Inženjera u određenom roku, smatrat će se (ako dođe do spora pri bilo kojoj i svakoj instanci) da izračun roka počinje od dostave tiskane kopije uz potvrdu primitka od strane Naručitelja ili Inženjera, ovisno o slučaju. Rok se počinje brojati od prvog sljedećeg dana.

Bilo koja obavijest ili druga komunikacija smatrat će se da nije učinjena sukladno Ugovoru, ako je samo u obliku elektroničke poruke ili zapisnika bilo kojeg sastanka.

1.5. Red prvenstva dokumentacije

Izbrisati članak 1.5. i zamijeniti ga sljedećim:

Dokumentacija koja čini Ugovor međusobno se nadopunjuje. U svrhu tumačenja dokumenata njihov red prvenstva bit će kako je to navedeno u Članku 2. Sporazuma.

U slučaju nejasnoće ili nesuglasja u dokumentima, Inženjer će izdati potrebna objašnjenja ili upute. Svaki dokument izdan od Naručitelja znači verziju dokumenta važeću na Osnovni datum.

1.6. Sporazum

Naručitelj će, vodeći računa da se poštuje odredba ZJN 2016. da se ugovor o javnoj nabavi mora potpisati u roku od 30 dana od izvršnosti odluke o odabiru, potpisati Ugovor i poslati ga Izvođaču koji ga mora potpisati unutar 14 dana od primitka i nakon toga poslati ga naručitelju.

Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od deset (10) dana primitka potpisanog Sporazuma od strane Naručitelja, odnosno dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi, a presliku jamstva obvezan je pohraniti.

1.8. Čuvanje i dostava dokumentacije

U trećem stavku iza riječi "Izmjene" dodati:

" ,dokumente koje zahtijeva Zakon, uključujući bez ograničenja, dokumente koji su navedeni u članku 135. Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),"

1.12. Povjerljivi podaci

Izbrisati članak 1.12. i zamijeniti ga sljedećim:

Izvođačevi i Naručiteljevi zaposlenici moraju dati sve povjerljive informacije koje Inženjer može razumno zahtijevati u svrhu potvrde Izvođačevog pridržavanja Ugovora i omogućavanja njegovog propisnog ispunjenja.

Svaki od njih mora detalje Ugovora smatrati povjerljivim, osim u opsegu potrebnom da izvršavaju svoje vlastite obveze po Ugovoru ili da poštuju Zakon. Niti jedan od njih neće objaviti pojedinosti koje je pripremila druga strana u vezi Radova bez pristanka druge strane. Međutim, Izvođaču se dopušta objaviti svaku javno dostupnu informaciju, ili informaciju koja mu je na drugi način potrebna za potvrdu kvalifikacije u nadmetanju za neki drugi projekt.

1.13. Pridržavanje zakona

Dodati na kraju ovog Članka:

Na ugovor se ne primjenjuju Posebne uzance o građenju (Službeni list br. 18/77).

1.15. Ispitivanja i revizije od strane tijela Europske Unije

Dodatni Članak 1.15:

Izvođač će dopustiti Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje i projekata Europske unije (Posredničko tijelo razine 2 (PT 2)), Agenciji za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, ostalim tijelima nadležnim za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020, Europskoj Komisiji, Europskom Antikorupcijskom Uredu i Europskom Revizorskom Sudu da provjeri, kroz ispitivanje dokumenata i izradom njihovih preslika ili provjerom na licu mjesta, provedbu zadataka i izvođenje pune revizije, ako je potrebno, na temelju računovodstvenih dokumenata i bilo kojeg drugog dokumenta koji se odnose na financiranje projekta. Takve inspekcije mogu se provoditi do 5 godina nakon konačnog plaćanja.

Nadalje, Izvođač će dopustiti Europskom Antikorupcijskom Uredu da provodi ispitivanja i provjere na licu mjesta u skladu s procedurama u propisima Europske Unije za zaštitu financijskih interesa Europske unije protiv pronevjera i ostalih nepravilnosti. U tom smislu Izvođač će dati odgovarajući pristup zaposlenicima PT2, Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, ostalim tijelima nadležnim za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020, Europske Komisije, Europskog Antikorupcijskog Ureda i Europskog Revizijskog Suda mjestima i lokacijama na kojima se izvršava Ugovor, uključujući njegove informacijske sustave kao i sve dokumente i baze podataka u vezi tehničkog i financijskog upravljanja projektom i da poduzima sve korake da omogući njihov rad. Pristup koji se daje zaposlenicima PT2, Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, ostalim tijelima nadležnim za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020, Europske Komisije, Europskog Antikorupcijskog Ureda i Europskog Revizijskog Suda bit će na temelju povjerljivosti u odnosu na treće osobe, ne derogirajući odredbe javnog zakona čiji su oni subjekti. Dokumenti moraju biti lako dostupni i spremljeni tako da omogućuju njihovo ispitivanje, a Izvođač mora obavijestiti Naručitelja o njihovoj preciznoj lokaciji.

Izvođač jamči da će prava zaposlenicima PT2, Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, ostalim tijelima nadležnim za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, Europske Komisije, Europskog Antikorupcijskog Ureda i Europskog Revizijskog Suda da provode reviziju, ispitivanja i provjere biti jednako primjenjiva i pod istim uvjetima iz ovog Članka na svakog Podizvođača ili osobu koja ima koristi od EU fondova.

2. Naručitelj

2.4. Financijski aranžmani Naručitelja

Članak 2.4. se briše.

3. Inženjer

3.1. Obveze i ovlasti Inženjera

Dodati nakon prvog stavka:

Osoblje Inženjera uključuje, ali bez ograničenja, Nadzorne inženjere ovlaštene da djeluju kao nadzorni inženjeri sukladno Zakonu o gradnji (Narodne novine br. 153/13, 20/17, 39/19).

Izbrisati treći stavak i zamijeniti ga sljedećim:

Inženjer može obavljati svoja ovlaštenja koja su specificirana ili koja proizlaze iz Ugovora. Inženjer mora dobiti pisano odobrenje Naručitelja prije poduzimanja radnji navedenih u sljedećim stavkama ovog Članka:

- (a) Članak 3.5 [Odluke]: donošenje Odluka o dodatnom plaćanju Izvođača;
- (b) Članak 4.4. [Podizvođači]: davanje odobrenja za Podizvođače navedene u Ugovoru;
- (c) Članak 8.4. [Produljenje Roka dovršetka]: odobravanje produljenja Roka dovršetka;
- (d) Članak 13.1. [Pravo na izmjene]: davanje naloga za Izmjenu;
- (e) Članak 13.3. [Postupak Izmjene]: odobrenje prijedloga za Izmjenu koji je podnio Izvođač sukladno Članku Članku 13.1 [Pravo na izmjene] ili 13.2 [Poboljšanja].

Bez obzira na obveze navedene naprijed u pogledu pribavljanja odobrenja, ako se po mišljenju Inženjera pojavi opasnost koja ugrožava sigurnost života ili imovine ili Radova, on smije, bez da pritom oslobađa Izvođača bilo kojih obveza ili odgovornosti po Ugovoru, naložiti Izvođaču da izvede Radove ili uradi stvari koje su po mišljenju Inženjera potrebne da se ukloni ili smanji rizik. Izvođač mora odmah udovoljiti takvom nalogu Inženjera, bez obzira što on nema odobrenja Naručitelja. Inženjer će odrediti dodatak Ugovornoj cijeni u odnosu na takav nalog, sukladno Članku 13.3. [Postupak izmjene] i obavijestit će Izvođača s kopijom Naručitelju.

3.4. Zamjena Inženjera

Zamijeniti "42 dana" s "21 dan"

Dodati na kraju ovog Članka:

PROCEDURA ZAMJENE STRUČNJAKA:

Osobe koje Ponuditelj navede u ponudi kao osobe odgovorne izvođenje radova, moraju zaista i sudjelovati kao tehnički stručnjaci u projektu.

Ukoliko Izvođač želi zamijeniti stručnjaka ili stručnjake koji se nalaze na popisu stručnjaka u ESPD obrascu, Izvođač će predložiti Naručitelju zamjenskog Stručnjaka jednakih ili boljih kvalifikacija i sposobnosti od kvalifikacija i sposobnosti Stručnjaka za kojega se predlaže zamjena, a koje su navedene u ESPD obrascu.

Jednake ili bolje kvalifikacije i sposobnosti Izvođač dokazuje dostavom Potvrde druge ugovorne strane (Naručitelja ili Poslodavca kod kojeg je stručnjak zaposlen/bio zaposlen u vrijeme sudjelovanja u izvršavanju ugovora) na pregled Naručitelju.

Jednake ili bolje kvalifikacije i sposobnosti imaju značenje da zamjenski Stručnjak posjeduje minimalno zahtijevano iskustvo traženo točkom 4.3.2. Knjige 1 Dokumentacije o nabavi te da, ukoliko se predlaže zamjena Stručnjaka 1, ostvaruje jednako ili više bodova od stručnjaka nominiranog u ponudi kojega želi zamijeniti, a koje je ostvario u okviru izvršenog pregleda i ocjene ponude u skladu s kriterijima odabira ekonomski najpovoljnije ponude navedenima u točkom 6.6. Knjige 1 Dokumentacije o nabavi.

Jednake ili bolje kvalifikacije i sposobnosti Izvođač dokazuje dostavom životopisa za stručnjake 2 i 3, odnosno Potvrde druge ugovorne strane (Naručitelja ili Poslodavca kod kojeg je stručnjak zaposlen/bio zaposlen u vrijeme sudjelovanja u izvršavanju ugovora) za stručnjaka 1, na pregled Naručitelju.

Izvođač neće angažirati zamjenskog stručnjaka prije odobrenja Naručitelja. Ukoliko predloženi Stručnjak ne zadovolji prethodno postavljen uvjet, Izvođač može predložiti drugog stručnjaka za kojeg će Naručitelj sagledati zadovoljava i uvjete zamjene.

Naručitelj zadržava pravo zahtijevati zamjenu jednog ili više stručnjaka Izvođača u sljedećim okolnostima:

- ako stručnjak opetovano propušta obavljati radnje definirane Ugovorom,
- u slučaju bolesti stručnjaka, otkaza, smrti, preseljenja i sl.

Dodatni troškovi koji nastanu zamjenom stručnjaka idu na teret Izvođača, a što između ostalog uključuje i snošenje troškova nastalih uslijed odbijanja nadležnih tijela koja nadziru korištenje sredstava financiranja ovog Ugovora

3.5. Odluke

Dodati na kraju ovog Članka:

Međutim, na svaki sporazum ili dogovor kojim se produljuje Rok dovršetka ili povećava Ugovorna cijena iz članka 14.1, na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

Ugovorne strane će svaki dogovor kojim se produljuje Rok dovršetka ili povećava Ugovorna cijena iz članka 14.1 formalizirati kroz dodatak Ugovoru.

3.6. Sastanci rukovodstva

Dodatni Članak 3.6.:

Inženjer će sazivati redovite gradilišne sastanke s Predstavnikom Izvođača u cilju razmatranja budućeg rada. Inženjer i Predstavnik Izvođača mogu pozvati i druge osobe da prisustvuju. Inženjer će voditi zapisnik o sastanku. Inženjer i Predstavnik Izvođača su dužni na sastanke rukovodstva pozvati Voditelja projekta.

Inženjer i Predstavnik Izvođača potpisat će zapisnike kao vjerodostojne zapise najkasnije do održavanja sljedećeg sastanka ili u roku od 7 (sedam) dana. Inženjer će dostaviti kopije zapisnika svima koji su sudjelovali na sastanku. Odgovornost za bilo koju akciju koju treba poduzeti navedenu u zapisniku, bit će u skladu s Ugovorom.

Dnevni red takvog sastanka treba pokrivati pregled napredovanja, pregled programa i planova budućih aktivnosti, stanje Osoblja, tehničke poslove, sigurnost, Mehanizaciju, nabavu Materijala, plaćanja, sadašnje i predviđene poteškoće, suradnju s ostalim izvođačima, i ostale prikladne teme.

Sastanci će se održavati tjedno.

Ostali sastanci održavat će se po potrebi.

Vrijeme i mjesto sastanaka će se dogovoriti ovisno o temama o kojima će se raspravljati. Troškovi sastanaka smatraju se uključenima u Ugovornu cijenu.

Svaki zapisnik sastanka smatra se autoriziranim zapisom predmeta koji su raspravljani, ali ne nadomješta niti jednu odredbu u Ugovoru koja zahtijeva suglasnost, uputu ili odluku koja treba biti u pisanom obliku.

3.7. Radno vrijeme Inženjera

Dodaje se članak 3.7.:

Izvođenje Stalnih radova mora biti pod neprekinutim nadzorom Nadzornih inženjera.

Prisustvo osoblja Inženjera na Gradilištu je ograničeno na vrijeme od 07 do 17 sati radnim danom i subotom, ali ne nedjeljom i praznikom.

Ako Izvođač zahtjeva prisustvo bilo kojeg od osoblja Inženjera izvan tog vremena iz prethodnog stavka zatražit će to 7 dana unaprijed. Voditelj tima Inženjera će odlučiti o potrebi prisustva. Izvođač će nadoknaditi troškove rada osoblja Inženjera izvan vremena iz prethodnog stavka, uključujući i sve dodatke određene Zakonom, kroz odgovarajući odbitak u Privremenim situacijama. Odbijeni iznos Naručitelj će platiti direktno Inženjeru.

3.8. Voditelj tima Inženjera

Dodaje se članak 3.8.:

Inženjer će imenovati Voditelja tima Inženjera i dati mu sve potrebne ovlasti kako bi mogao nastupati u ime Inženjera na Gradilištu. Inženjer će obavijestiti Izvođača i Naručitelja o imenovanju Voditelja tima Inženjera.

Voditelj tima Inženjera može uz suglasnost Naručitelja ustupati dužnosti i prenijeti ovlasti svojim pomoćnicima i isto ih tako može opozvati.

Ako Voditelj tima Inženjera mora privremeno biti odsutan s Gradilišta tijekom izvođenja Radova, tada Inženjer treba, uz odobrenje Naručitelja, imenovati odgovarajuću zamjenu.

4. Izvođač

4.1. Opće obveze Izvođača

Dodati na kraju ovog Članka:

Izvođač mora izraditi, i držati ih ažurnim, komplet Elaborata iskolčenja, Projekta izvedenog stanja i Geodetskog elaborata izvedenog stanja. Ti dokumenti će se držati na gradilištu i smiju se koristiti samo u svrhu ovog Članka.

Izvođač je obavezan prije početka Radova dogovoriti sa Naručiteljem i Inženjerom oblik i sadržaj Projekata izvedenog stanja, te iste redovito voditi i održavati tijekom cijelog procesa izvođenja radova. Konačne Projekte izvedenog stanja dužni su napraviti ovlašteni projektanti po izboru Izvođača.

Izvođač treba unaprijed tražiti suglasnost Naručitelja i Inženjera na veličinu i opremu nacrt, sistem kodiranja i ostale relevantne detalje.

Projekti izvedenog stanja i geodetskog elaborata izvedenog stanja, nakon što su prethodno odobreni od strane Inženjera, biti će dostavljeni Naručitelju u tri (3) tiskana primjerka, i jednom (1) digitalnomformatu (editabilnom i needitabilnom – xls., doc., dwg. i pdf ili slično).

Izvođač mora poduzeti sve potrebne mjere da se osigura vidljivost financiranja ilisufinanciranja od strane Europske unije kako je to navedeno u Uputama zakorisnike sredstava; Informiranje i vidljivost projekata financiranih iz ESI fondova2014-2020 objavljenom na sljedećoj stranici: <https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/Upute-za-korisnike-zadnja-verzija.pdf>

4.2. Sredstvo osiguranja za izvršenje Ugovora

Promijeniti drugi stavak tako da glasi:

Izvođač će najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka potpisanog ugovora o javnoj nabavi od strane Naručitelja, a prije isteka jamstva za ozbiljnost ponude, zajedno s potpisanim ugovorom, dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u visini od 10% (deset posto) od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora mora biti u obliku bezuvjetne bankarske garancije, neopozive, naplative na prvi poziv.

Rok valjanosti bankarske garancije mora biti minimalno 70 dana dulji od očekivanog isteka Roka za dovršetak radova.

Bankarska garancija mora sadržavati sljedeće:

- Predmet i evidencijski broj nabave,
- Da je korisnik garancije ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KORČULA, Trg Petra Šegedina 7, 20260 Korčula
- Na zahtjev Nalogodavca, (naziv banke) _____ izdaje ovu garanciju, kojom se neopozivo, bezuvjetno i na prvi pisani poziv obvezujemo platiti vama, Korisniku/Naručitelju, svaki iznos ili iznose koji ukupno ne prelaze iznos od _____ ("garantirani iznos", slovima: _____) po našem primitku vašeg pismenog zahtjeva i vaše pisane izjave (u zahtjevu) u kojoj stoji, da Nalogodavac nije ispunio obvezu iz Ugovora o javnoj nabavi.
- Ova garancija stupa na snagu danom izdavanja
- Banka je suglasna da Korisnik podnosi zahtjev za plaćanje bez dokaza i obrazloženja te Banka nema pravo tražiti dokumente kojima se dokazuje kršenje obveza.
- Banka je izričito suglasna da se sva korespondencija između Korisnika i banke vrši isključivo na hrvatskom jeziku.
- Banka ovom garancijom izrijekom izjavljuje suglasnost da korisnik garancije Zahtjev za naplatu garancije dostavlja na hrvatskom jeziku.
- Svaki zahtjev za plaćanjem mi moramo primiti na dan ili prije (datum 70 dana nakon očekivanog isteka Roka za dovršetak radova) _____ („datum isteka"), kada ova garancija istječe te se vraća nama.
- U odnosima između banke i korisnika garancije mjerodavno pravo je zakonodavstvo Republike Hrvatske te svi sporovi koji proizlaze iz ove garancije i u vezi s njom, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, konačno će se riješiti pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, Amruševa 2, 10 000 Zagreb.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata Jamstvo može biti u dvije opcije:

- Jamstvo izdaje jedan član zajednice te u tom slučaju jamstvo mora sadržavati navod o tome da je riječ o ponuditelju koji podnosi ponudu kao zajednica gospodarskih subjekata te podatke o svima članovima zajednice gospodarskih subjekata ili

4.3. Predstavnik Izvođača

Dodati na kraju ovog Članka:

Predstavnik Izvođača mora biti kvalificiran i mora ispunjavati zahtjeve Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19).

Predstavnik Izvođača mora vladati hrvatskim jezikom. Ako Predstavnik Izvođača ne vlada hrvatskim jezikom, Izvođač mora o svom trošku osigurati na Gradilištu kroz radno vrijeme imati kompetentnog prevoditelja kako bi osigurao valjani prijenos uputa i informacija.

Ako Predstavnik Izvođača nije ovlašten voditi građevinske Radove u skladu sa Zakonom, Izvođač će zaposliti osobu koja ima takvo ovlaštenje za rad s Predstavnikom Izvođača.

4.4. Podizvođači

Dodati na kraju ovog Članka:

Izvođač će osigurati da se zahtjevi koji se odnose na Izvođača prema Članku 1.12. [Povjerljivi podaci] na isti način odnose na sve Podizvođače.

Naručitelj će platiti Podizvođačima iznose koje je za radove Podizvođača Izvođač unio u privremenu situaciju i za koje je Inženjer potvrdio da su dospjeli u skladu s podugovorom, sukladno Zakonu kojim se uređuje javna nabava.

Izvođač može tijekom izvršenja ovog Ugovora od Naručitelja zahtijevati:

- (a) promjenu Podizvođača za onaj dio Ugovora koji je prethodno podugovorio,
- (b) preuzimanje izvršenja dijela Ugovora koji je prethodno podugovorio,
- (c) uvođenje jednog ili više novih Podizvođača čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti Prihvaćenog ugovornog iznosa ovog Ugovora neovisno o tome je li prethodno podugovorio dio Ugovora.

Za svaki od prethodno navedenih slučajeva ugovorne strane potpisati će dodatak Ugovoru sukladno članku 13.9.

Uz zahtjev iz prethodnog stavka ovoga članka, Izvođač je obavezan Naručitelju dostaviti sljedeće podatke za novog Podizvođača:

- (i) naziv ili tvrtka, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta Podizvođača, ako je primjenjivo) i broj računa Podizvođača, i
- (ii) predmet, količina, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora koji se daje u podugovor.

Naručitelj je ovlašten prije odobravanja zahtjeva Izvođača iz stavka 4. ovoga članka zatražiti dokumente kojima se dokazuje sposobnost novog Podizvođača sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16).

4.6. Suradnja

Točke (b) i (c) prvog stavka mijenjaju se na sljedeći način:

- (b) svim drugim izvođačima i dobavljačima opreme koje angažira Naručitelj i
- (c) osoblju svakog zakonski konstituiranog javnog tijela ili isporučitelja komunalnih usluga.

4.7. Iskolčenje

Dodati na kraju prvog stavka:

Izvođač će osigurati da iskolčenje izvede osoba ovlaštena prema članku 58. Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

4.8. Sigurnosni postupci

Promijeniti točku (a) ovog Članka tako da glasi:

- (a) "zadovoljavati sve odgovarajuće sigurnosne propise, pravila i specifikacije, naročito sukladno Zakonu o zaštiti na radu (Narodne novine br. 71/14, 118/14, 154/1494/18, 96/18) kao i poduzimati sve mjere, postupke i administrativne korake potrebne za potpunu zaštitu i očuvanje okoliša."

Dodati na kraju ovog Članka:

Sigurnost mora biti na dnevnom redu svih gradilišnih sastanaka i planovi za smanjenje rizika moraju biti dogovoreni između Inženjera i Predstavnik Izvođača i uključeni u prijedlog Izvođačeve organizacije i metode građenja koje podnosi sukladno Članku 4.1. [Opće obveze Izvođača].

4.9. Osiguranje kvalitete

Dodati na kraju ovog Članka:

Sustav osiguranja kvalitete mora:

- (a) osigurati da se za sve građevne proizvode, materijale i opremu dopremljene na Gradilište može utvrditi da li su sukladni Programu kontrole i osiguranja kakvoće iz Glavnog projekta, Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19), Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10 i 129/11), Zakonu o građevnim proizvodima (Narodne novine br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19), Tehničkom propisu o građevnim proizvodima (NN br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15), Tehničkom propisu za građevne konstrukcije (NN17/17), Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i drugim zahtjevima primjenjivih propisa.);
- (b) Uključiti procedure za provjeru sukladnosti i pohranjivanje isprava o sukladnosti; i
- (c) Uključiti elektronički i papirnati sustav za pohranjivanje isprava i datuma isporuke.

U slučaju da Materijali, Proizvodi ili izrada nisu potpuno detaljirani ili specificirani moraju imati standard koji odgovara Radovima i pogodni za namijenjenu svrhu navedenu ili razumno interpretiranu iz Projekta te u skladu s dobrom građevinskom praksom.

Proizvodi moraju biti novi osim ako je drugačije specificirano. Za Proizvode specificirane prema određenom standardu, Izvođač treba od proizvođača pribaviti ispravu o sukladnosti.

4.10. Podaci o gradilištu

Promijeniti zadnju rečenicu prvog stavka tako da glasi:

Izvođač je odgovoran za tumačenje i provjeru svih tih podataka.

Dodati novi stavak na kraju ovog Članka:

Izvođač će provoditi daljnja istraživanja na Gradilištu koja smatra potrebnim za podnošenje bilo kakvog proračuna, za dobivanje bilo kojih službenih i drugih odobrenja za izvođenje, dovršenje i održavanje Radova do dobivanja suglasnosti Inženjera.

4.13. Pravo prolaza i objekti

Dodati na kraju ovog Članka:

Izvođač je odgovoran za:

- (a) Regulaciju i održavanje prometa ometanog Radovima i za dobivanje odgovarajućih dozvola;
- (b) Održavanje pristupa imovini ometenoj Radovima; i
- (c) Održavanje veze s vlasnicima imovine i usluga ometanih Radovima.

Izvođač je uključio u cijenu sve dodatne troškove kojima može biti izložen zbog toga što mora udovoljiti regulaciji u vezi s restrikcijama prometnih pravaca kojima se kreću vozila dolazeći na Gradilište, istovarom ili utovarom ili čekanjem vozila ili u vezi bilo čega što ometa izvođenje Radova. Izvođač će osloboditi ili obešteti Naručitelja od bilo koje odgovornosti, gubitka, potraživanja ili postupaka u odnosu na štete na cestama ili mostovima, izazvanih izvanrednim prometom u vezi izvođenja Radova. Izvođač će osigurati da se spriječi svim vozilima koja napuštaju Gradilište da na cestu iznose blato, smeće itd. i mora redovito čistiti pristupne ceste.

Izvođač mora pribaviti sve što je potrebno da udovolji gornjim zahtjevima bez odobrenja dodatnih troškova.

Bez obzira na bilo koje druge odredbe Ugovora, Izvođač će snositi sve troškove da se objekti, ceste, privremene ceste i sve okolne površine, koji su oštećeni zbog upotrebe od strane Izvođača dovedu u prethodno stanje na trošak Izvođača, prema zahtjevu Inženjera ili odgovarajućih vlasti. Izvođač će plaćati sve naknade i pristojbe u svezi korištenja cesta za potrebe izvršenja Ugovora.

4.14. Izbjegavanje ometanja

Na kraju ovog Članka umetnuti "ili" i dodati:

- (c) isporuku roba i usluga na Gradilištu za Naručitelja ili drugu osobu, uključujući bez ograničenja pogonsko gorivo, električnu energiju, vodu, plin, telefon, podzemne ili zračne kablove i odvodnju.

4.19. Struja, voda i plin

Promijeniti prvu rečenicu drugog stavka tako da glasi:

Za radove izvođač ima pravo koristiti količine, struje, vode i plina i ostalih usluga koje su dostupne na Gradilištu.

Izbrisati treći stavak ovog Članka i zamijeniti sljedećim:

Izvođač će sve dospjele iznose za takve usluge plaćati direktno isporučitelju usluge.

4.21. Izvještaji o napretku radova

Dodati na kraju stavka 1. ovog Članka:

Rok iz prethodne rečenice ovog stavka primjenjuje se i na prvi izvještaj iz druge rečenice ovog stavka.

Dodati na kraju ovog Članka:

Izvođač će voditi Građevinski dnevnik u skladu s odredbama Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14, 107/15, 20/17).

Predstavnik Izvođača će priređivati tjedne izvještaje u formatu dogovorenom s Inženjerom. Kopije tih izvještaja dostavljene Inženjeru i Voditelju projekta jedan dan prije tjednog gradilišnog sastanka ili drugačije kako se dogovori.

Izvođač mora pripremati i održavati ažurnim sve druge službene izvještaje prema Zakonu.

4.25. Postojeći vodovi

Dodatni Članak 4.25.:

Izvođač će se upoznati s položajem svih postojećih vodova kao što su odvodi, telefonske i električne linije i stupovi, vodovodne cijevi, kanalizacijske cijevi, plinske cijevi i slično, prije nego počne svaki iskop ili drugi rad koji može utjecati na postojeće vodove. Izvođač će biti odgovoran za sve štete na cestama, odvodnim jarcima, cijevima, kablovima ili bilo kojim vodovima koje je izazvao on ili njegov Podizvođač i mora popraviti svaku takvu štetu na svoj trošak i na potpuno zadovoljstvo Inženjera što je prije moguće, ali u svakom slučaju unutar Roka dovršetka.

Izvođač je obvezan da s odgovarajućim vlasnicima organizira sve što je potrebno za uklanjanje i ponovno uspostavljanje vodova kako se dogovori uzpisanu uputu od Inženjera. Izvođač će snositi troškove tih radova.

5. Imenovani Podizvođači

Ovaj članak se ne primjenjuje.

6. Osoblje i radna snaga

6.2. Plaće i uvjeti rada

Dodati na kraju ovog Članka:

Izvođač će uredno podmirivati sve svoje obveze u svezi s isplatom plaća Osoblju, a sve u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

6.3. Osobe u službi Naručitelja

Izbrisati članak 6.3 i zamijeniti ga sljedećim:

Izvođač neće zasnovati ili pokušati zasnovati radni odnos, ili drugi pravni odnos s istim ili sličnim učinkom, s osobljem i radnom snagom iz Osoblja Naručitelja i/ili Inženjera.

6.6. Objekti za osoblje i radnu snagu

Izbrisati drugi stavak i zamijeniti ga sljedećim:

Izvođač neće dopustiti nikome od Osoblja Izvođača da ima privremenu ili stalnu nastambu unutar Gradilišta.

6.8. Rukovođenje od strane Izvođača

Dodati na kraju ovog Članka:

Izvođačevo rukovodeće Osoblje mora imati zadovoljavajuće znanje hrvatskog jezika u razumijevanju, govoru i pisanju ili će Izvođač na svoj trošak imati dovoljan broj kompetentnih prevoditelja raspoloživih na Gradilištu kroz cijelo radno vrijeme, kako bi osigurao potpuno, točno i pravovremeno komuniciranje.

6.10. Evidencija Mehanizacije Izvođača i Osoblja Izvođača

Briše se prva rečenica ovog Članka i zamjenjuje sljedećom:

Izvođač je dužan dostaviti Inženjeru sve pojedinosti koje se odnose na broj svake skupine Osoblja Izvođača (potpuni i točan popis radnika uz naznaku imena, starosti, spola i sati rada svih radnika), te svaku vrstu Mehanizacije Izvođača na Gradilištu.

U drugoj rečenici ovog Članka iza riječi "detalji", a prije riječi "moraju" dodaje se:

"se moraju unositi u Građevinski dnevnik u punom opsegu te"

Dodaje se treća rečenica ovog Članka koja glasi:

Detalji moraju biti dostupni za provjeru u normalno radno vrijeme.

**6.12. Strano
osoblje**

Dodatni Članak 6.12.:

Izvođač može dovesti strano Osoblje koje je potrebno za izvođenje Radova u opsegu dopuštenom Zakonom. Izvođač mora osigurati da to Osoblje ima potrebne boravišne vize i radne dozvole. Svi troškovi vezani uz rad stranog Osoblja su odgovornost Izvođača.

Izvođač će biti odgovoran za povratak tog Osoblja na mjesto gdje je regrutirano ili do njihovog prebivališta. U slučaju smrti bilo koga od tog Osoblja ili člana njihove obitelji, Izvođač će biti odgovoran za odgovarajuće aranžmane vezano za njegov povratak ili pogreb.

**6.13. Praznici i
vjerski običaji**

Dodatni Članak 6.13.:

Izvođač neće obavljati Radove na državne praznike, dane odmora, osim po odobrenju Inženjera.

7. Postrojenje, Materijali i izrada

7.4. Ispitivanje

Dodati na kraju ovog Članka:

Kada se ispitivanja ili pregledi moraju obaviti od strane hrvatskih ovlaštenih neovisnih trećih osoba, prema odredbama Zakona, one će biti unajmljene i plaćene od Izvođača.

7.7. Vlasništvo n a d Postrojenjem i Materijalima

Briše se točka (a) ovog Članka i zamjenjuje se sljedećom:

(a) kada budu ugrađeni i obračunati u Radovima.

7.8. Naknade

Promijeniti prvi stavak tako da glasi:

"Osim ako nije drukčije određeno u Ugovoru, Izvođač će pribaviti sve Dozvole (ako su potrebne) i platiti će sve naknade, zakupnine i druga plaćanja za:"

8. Početak, kašnjenje i prekid

8.1. Početak radova

Promijeniti drugu rečenicu ovog Članka tako da glasi:

Datum početka Ugovora biti će najkasnije 35. dan od potpisivanja Sporazuma od strane Izvođača, odnosno Ugovorne strane koja je Sporazum potpisala kasnije.

Dodati na kraju ovog Članka:

Prije početka građevinskih radova odnosno prije početka Radova Izvođač će se pobrinuti da dobije sva dopuštenja prema Članku 1.13. [Pridržavanje Zakona], kako se zahtijeva prije početka građevinskih radova.

Izvođač će pribaviti i predati Inženjeru sve dokumente i dokaze o zadovoljenju svih uvjeta traženih za obavještanje o početku izvođenja građevinskih radova u skladu sa Zakonom. Izvođač mora zadovoljiti ovu odredbu 14 dana prije planiranog početka izvođenja građevinskih radova.

Odmah po uzimanju u posjed Gradilišta i prije početka Radova, Izvođač će provjeriti susjednu imovinu i javne ceste i napraviti pregled istrošenosti postojećih zgrada, cesta, putova, ograda, zidova, ulaza itd. koji okružuju Gradilište i pripadajuće zgrade i objekte, te izraditi detaljne fotografske snimke postojećeg stanja.

Izvođač je dužan dostaviti navedene fotografske snimke u digitalnom i tiskanom obliku Inženjeru u roku od 7 dana od dana Uvođenja u posao.

8.3. Vremenski plan

Na kraju ovog Članka dodati:

Vremenski plan treba biti u obliku gantograma dogovorenog s Inženjerom i sukladan Inženjerovom računalnom programu za upravljanje projektima i mora omogućiti usporedbu planiranog napredovanja i redoslijeda aktivnosti sa stvarnim napredovanjem. U vremenskom planu mora biti naznačen kritični put.

Kao sastavni dio vremenskog plana Izvođač će dostaviti vremenski raspored planiranog korištenja resursa (Osoblje i Mehanizacija Izvođača) u obliku linijskog dijagrama (Ganttov dijagram) sukladno vremenskom planu radova.

Vremenski plan mora obavezno sadržavati aktivnosti izrade Projekata izvedenog stanja i razdoblja pregleda od strane Inženjera, sukladno Pod-članku 4.1. Vremenski plan također mora sadržavati Zakonom definirano vrijeme potrebno za provođenje upravnog postupka ishoda Uporabne dozvole, koje je također sastavni dio Roka dovršetka radova.

Uz Vremenski plan Izvođač mora izraditi financijski plan koji će prikazati vrijednost radova po grupama radova planiranih za izvođenje u svakom mjesecu. Financijski plan mora biti raspisan na način da se vidi planirana vrijednost svake podgrupe i grupe radova iz Troškovnika.

Izvođač mora na Gradilištu držati kopiju vremenskog plana i ažurirane podatke o napredovanju, koji moraju biti dostupni za pregled.

U pripremi vremenskog plana Izvođač mora uzeti u račun vremenske i hidrološke prilike i/ili moguće privremene obustave te moguće ograničenje napredovanja u zimskim mjesecima (pri tome se mogu uzeti u obzir posljednji 10-godišnji statistički podaci), te ljetne zabrane radova sukladno Odluci o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone na području Grada Korčule. Vremenski plan koji sadrži ograničenja u napredovanju ili privremeno obustavljanje radova bit će prihvatljiv Inženjeru, ali neće osloboditi Izvođača njegovih obveza po Ugovoru da završi radove u skladu s Ugovorom.

Svaki ažurirani vremenski plan Izvođač mora predati Inženjeru u roku 14 dana nakon što to Inženjer zatraži.

**8.4. Produljenje
Roka dovršetka**

Na kraju stavka (c) dodati:

Radi procjene pojave iznimno nepovoljnih temperatura, oborina i vjetra, normalni uvjeti u pogledu temperature, oborina i vjetra definiraju se kao desetogodišnji mjesečni prosjek tih parametara, izmjerena u nekoj meteorološkoj stanici u blizini lokacije gradilišta.

Radi evidencije pojave nepovoljnih klimatskih uvjeta za jedan od tih parametara Izvođač je dužan tražiti podatke o temperaturi, oborinama ili vjetru od najbliže meteorološke stanice.

Na kraju ovog Članka dodati:

Produljenje Roka završetka samo po sebi ne daje pravo Izvođaču na dodatno plaćanje. Izvođač neće imati pravo na pojedinačno Produljenje Roka dovršetka za svaki od nekoliko uzroka zakašnjenja koji su se dogodili istovremeno, nego samo na stvarno produljenje kako to odredi Inženjer bez obzira na razloge koji su prouzročili zakašnjenje.

Izvođač može zahtijevati Produljenje Roka dovršetka samo zbog zakašnjenja radova koji su na kritičnom putu. Kritični put je slijed radova/aktivnosti s najduljim trajanjem tj. slijed onih radova/aktivnosti koji nemaju vremensku rezervu.

U slučaju zastoja radova ili produženja rokova gradnje za koju je odgovoran naručitelj, Izvođač nema pravo na naknadu troškova koji se odnose na troškove uprave, izmaklu korist ili neimovinsku štetu.

8.5. Kašnjenje koje uzrokuju vlasti

Promijeniti Članak tako da se na kraju rečenice briše točka i dodaje se:

" , ali neće na bilo koji način dati pravo Izvođaču da potražuje bilo kakve Troškove ili izmaklu korist zbog tog zakašnjenja."

8.6. Dinamika napretka

Dodati na kraju ovog Članka:

Dodatni Troškovi revidiranih metoda, uključujući mjere za ubrzanje, prema nalogu Inženjera kako bi se smanjilo zakašnjenje uzrokovano razlozima navedenim u Članku 8.4. [Produljenje Roka dovršetka], bit će plaćeni od Naručitelja, bez da se iznos dodatnih Troškova uveća za bilo kakvu korist Izvođača.

8.7. Kazna za zakašnjenje

Briše se druga rečenica prvog stavka ovog Članka i mijenja slijedećom:

Iznos kazne je svota koja je navedena u Dodatku ponudi, a koja će se platiti za svaki dan koji protekne nakon relevantnog Roka dovršetka.

Dodati na kraju prvog stavka ovog Članka:

"Kazna za zakašnjenje" znači ugovorna kazna i primijenit će se u skladu s člancima 350. i 355. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05, 41/08, 125/11,78/15, 29/18).

Izbrisati prvu rečenicu drugog stavka ovog Članka.

Dodaje se na kraju ovog Članka:

Naručitelj ima pravo iznos iz prethodnih stavaka odbiti od bilo koje Privremene ili Okončane situacije, ili ukoliko to želi može predmetni iznos naplatiti putem Jamstva za uredno ispunjenje Ugovora.

8.8. Privremena obustava Radova

Dodati na kraju prvog stavka ovog Članka:

Izvođač će poduzeti sve razumne napore da smanji i otkloni troškove vezane za svaku takvu obustavu i nastaviti Radove čim je to prije moguće nakon što od Inženjera primi dopuštenje ili uputu da nastavi, osim ako je dobio drugačiju uputu od Inženjera.

Nakon što je Inženjer dao uputu da se nastavi s radovima, Izvođač i Inženjer će zajedno pregledati Radove na koje se odnosila privremena obustava kako bi utvrdili njihovo stanje kako je navedeno u Podstavci 8.1.

**8.9. Posljedice
privremene
obustave
Radova**

Briše se točka (b) u stavku 1. ovog Članka i zamjenjuje se sljedećom:

(b) plaćanje stvarnih troškova koje je pretrpio zbog neplanirane obustave.

Nakon stavka 1. dodaju se novi stavci koji glase:

Stvarnim troškovima koje je Izvođač pretrpio zbog neplanirane obustave, smatraju se isključivo i jedino:

- (a) troškovi produžetka Sredstava osiguranja i Polica osiguranja za razdoblje produljenja roka izvođenja Radova;
- (b) troškovi demobilizacije i mobilizacije na Gradilištu nastali zbog privremene obustave Radova;
- (c) troškovi konzerviranja Radova;
- (d) troškovi čuvarske službe za vrijeme privremene obustave Radova.

Izvođač smije izvršiti demobilizaciju Gradilišta u slučaju privremene neplanirane obustave Radova, samo uz pisanu suglasnost Inženjera, a ponovnu mobilizaciju je dužan izvršiti u roku od 14 dana od primitka odluke Inženjera o ukidanju privremene obustave Radova te naloga o ponovnom započinjanju izvođenja Radova.

Izvođač nema pravo na nadoknadu izgubljene realizacije, izmakle dobiti ili nadoknadu drugih troškova Gradilišta ili izvan njega, kao i troškova mjesta na kojima se proizvode elementi za ugradnju u Radove. Drugi troškovi su troškovi administracije, uprave, održavanja strojeva i opreme i svi ostali troškovi koji gore nisu navedeni.

**8.10. Plaćanje za
Postrojenje i
Materijale u
slučaju
Privremene
obustave
Radova**

Briše se ovaj Članak u cijelosti.

**8.12. Nastavak
Radova**

Promijeniti zadnju rečenicu tako da se na kraju rečenice briše točka i dodaje se:

"nakon što od Inženjera dobije uputu u smislu Članka 13 [Izmjene i usklađenja]."

9. Testovi po dovršetku

9.1. Obveze Izvođača

Dodati na kraju ovog Članka:

Testovi po dovršetku Radova uključuju uspješan Tehnički pregled u skladu s Pravilnikom o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18) i primjenjivim odredbama Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13, 20/17, 39/19) i drugih primjenjivih propisa.

Izvođač će dati Inženjeru obavijest ne manje od 14 dana prije datuma kada će Radovi i dokumentacija koja se traži po Zakonu po Izvođačevom mišljenju biti spremni za podnošenje zahtjeva za izdavanje Uporabne dozvole.

Inženjer će u roku od 14 dana nakon što primi Izvođačevu obavijest:

- (a) izdati potvrdu Izvođaču navodeći datum kada su Radovi (ili Dijelovi radova) spremni za podnošenje zahtjeva za izdavanje Uporabne dozvole sukladno Zakonu; ili
- (b) odbiti obavijest navodeći razloge i specificirajući radove koji trebaju biti dovršeni od strane Izvođača. U tom slučaju Izvođač treba izvesti preostale Radove na koje je upozorio Inženjer i treba dati novu obavijest kako je navedeno u stavku iznad.

Unutar 7 dana od dana primitka potvrde Inženjera, kako je opisano prethodno u Točki (a) ovog Članka, Izvođač će podnijeti zahtjev za izdavanje Uporabne dozvole za Radove (ili Dio Radova) u ime Naručitelja. Vrijeme od podnošenja zahtjeva nadležnom tijelu za izdavanje Uporabne dozvole do održavanja tehničkog pregleda građevine je sastavni dio Roka dovršetka radova.

Izvođač će sudjelovati u postupku izdavanja Uporabne dozvole, uključujući i tehnički pregled, na način kako je određeno Zakonom.

Ukoliko Radovi ne zadovolje na Tehničkom pregledu Naručitelj će, nakon otklanjanja nedostataka od strane Izvođača, zatražiti ponovni Tehnički pregled.

10. Preuzimanje od strane Naručiitelja

10.1. Preuzimanje Radova ili Dijela radova

Izbrisati prvi stavak ovog Članka i zamijeniti ga sljedećim:

Osim kako je to navedeno u članku 9.4. [Neuspjeli Testovi po dovršetku], Naručiitelj će preuzeti Radove kada bude izdana Potvrda o preuzimanju ili se ona smatra izdanom u skladu s ovim člankom.

Izbrisati drugi, treći i četvrti stavak i zamijeniti sa sljedećim:

Inženjer će Izvođaču izdati Potvrdu o preuzimanju za Radove unutar 7 dana nakon uspješno provedenog tehničkog pregleda, sukladno Zakonu. Da se izbjegne zabuna, 7 dana se broji od dana kada je Naručiitelj primio zapisnik o uspješnom tehničkom pregledu koji je sastavilo povjerenstvo za tehnički pregled, navodeći u njemu da se za izvedene Radove može izdati Uporabna dozvola.

Ako Inženjer propusti izdati Potvrdu o preuzimanju Radova unutar roka navedenog u prethodnom stavku, smatrat će se da je Potvrda o preuzimanju Radova izdana istekom 7. dana od dana primitka zapisnika o tehničkom pregledu koji je sastavilo povjerenstvo za tehnički pregled, navodeći u njemu da se za izvedene Radove može izdati Uporabna dozvola.

10.3. Ometanje Testova po dovršetku

Briše se ovaj Članak u cijelosti.

10.5. Sudjelovanje Izvođača u postupku ishođenja Uporabne dozvole

Dodatni Članak 10.5.:

Ako je izdana ili se smatra da je izdana Potvrda o preuzimanju Radova prema ovom Ugovoru, ali ne prema Članku 10.1. [Preuzimanje Radova ili Dijela radova], Izvođač će svejedno sudjelovati u postupku ishođenja Uporabne dozvole za Radove ili Dijelove Radova na način i u opsegu prema Zakonu.

11. Odgovornost za nedostatke

11.1. Otklanjanje nedostataka

Mijenja se naslov Članka 11.1. "Dovršetak preostalih Radova i Otklanjanje nedostataka" tako da isti sada glasi: "Otklanjanje nedostataka".

Stavak 1. ovog Članka se briše i zamjenjuje sljedećim:

Kako bi se osiguralo da Radovi Izvođača budu u stanju kako se traži Ugovorom (osim trošenja izazvanog uobičajenom upotrebom stvari) do isteka Jamstvenog roka, Izvođač će u roku od u roku od 14 dana od dana izdavanja Potvrde o preuzimanju Radova iz članka 10. ovog Ugovora, izdati Naručitelju valjano **Jamstvo za otklanjanje nedostataka u Jamstvenom roku**, u trajanju prema Dodatku ponudi, u visini od 10% (deset posto) od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a, te će obaviti Radove koji su potrebni za otklanjanje nedostataka ili štete o čemu obavijest daje Naručitelj (ili netko u njegovo ime) najkasnije na dan isteka Jamstvenog roka za Radove.

Bankarska garancija mora sadržavati sljedeće:

- Predmet i evidencijski broj nabave,
- Da je korisnik garancije ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KORČULA, Trg Petra Šegedina 7, 20260 Korčula
- Na zahtjev Nalogodavca, mi (naziv banke) _____ izdaje ovu garanciju, kojom se neopozivo, bezuvjetno i na prvi pisani poziv obvezujemo platiti vama, Korisniku/Naručitelju, svaki iznos ili iznose koji ukupno ne prelaze iznos od _____ ("garantirani iznos", slovima: _____) po našem primitku vašeg pismenog zahtjeva i vaše pisane izjave (u zahtjevu) u kojoj stoji, da Nalogodavac nije ispunio obvezu da otkloni određeni nedostatak (nedostatke) za koje je odgovoran prema Ugovoru.
- Ova garancija stupa na snagu danom izdavanja.
- Banka je suglasna da Korisnik podnosi zahtjev za plaćanje bez dokaza i obrazloženja te Banka nema pravo tražiti dokumente kojima se dokazuje kršenje obveza.
- Banka je izričito suglasna da se sva korespondencija između Korisnika i banke vrši isključivo na hrvatskom jeziku.
- Banka ovom garancijom izrijekom izjavljuje suglasnost da korisnik garancije Zahtjev za naplatu jamstva dostavlja na hrvatskom jeziku.
- Svaki zahtjev za plaćanjem mi moramo primiti na dan ili prije (datum očekivanog isteka razdoblja odgovornosti za nedostatke) _____ („datum isteka"), kada ova garancija istječe te se vraća nama.
- U odnosima između banke i korisnika garancije mjerodavno pravo je zakonodavstvo Republike Hrvatske te svi sporovi koji proizlaze iz ove garancije i u vezi s njom, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, konačno će se riješiti pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, Amruševa 2, 10 000 Zagreb.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata Jamstvo može biti u dvije oncije:

**11. 2. Troškovi
otklanjanja
nedostataka**

Briše se stavak 1. ovog Članka te se zamjenjuje sljedećim:

"Svi radovi koji su navedeni u Članku 11.1. (Otklanjanje nedostataka) izvest će se na rizik i trošak Izvođača."

Briše se stavak 2. ovog Članka.

**11. 4. Propust da
se otklone
nedostaci**

Briše se stavak 2. ovog Članka te se zamjenjuje sljedećim:

"Ako Izvođač ne otkloni nedostatak ili oštećenje do tog određenog datuma kojeg je razumno odredio Naručitelj, Naručitelj će aktivirati Jamstvo za otklanjanje nedostataka u Jamstvenom roku."

**11.5. Otklanjanje
radova s
nedostatkom**

Briše se ovaj Članak u cijelosti.

**11. 6. O s t a l i
testovi**

Briše se ovaj Članak u cijelosti.

**11. 7. P r a v o
pristupa**

U ovom Članku brišu se riječi: "dok se ne izda Potvrda o ispunjenju Ugovora" te isti započinje riječima: "Izvođač ima..."

**11.8. Otkrivanje
uzroka
nedostataka od
strane Izvođača**

Briše se ovaj Članak u cijelosti.

11.9. Potvrda o ispunjenju Ugovora

Briše se ovaj Članak u cijelosti i zamjenjuje sljedećim:

Izvršenje obveza Izvođača neće se smatrati dovršenim sve dok Inženjer ne izda Potvrdu o ispunjenju Ugovora Izvođaču, u kojoj je naveden datum kada je Izvođač dovršio svoje obveze prema Ugovoru.

Inženjer će izdati Potvrdu o ispunjenju Ugovora u roku od 7 dana nakon posljednjeg od sljedeće navedenih događaja (a) dana proteka roka za obavijest o nedostacima, a nije bilo nikakvih nedostataka ili (b) dana otklanjanja nedostataka zabilježenih u Potvrdama o preuzimanju i izdavanja zahtjeva za Okončanom situacijom prema čl. 14.11. i izdavanja Izjave o ispunjenju obveza prema čl. 14.12.

Kopija Potvrde o ispunjenju Ugovora dostavit će se i Naručitelju.

Smatrat će se da samo Potvrda o ispunjenju Ugovora predstavlja dokaz da su Radovi prihvaćeni.

11.10. Neispunjene obveze

Briše se ovaj Članak u cijelosti i zamjenjuje sljedećim:

Nakon što bude izdana Potvrda o ispunjenju ugovora, svaka Ugovorna strana i dalje je odgovorna za ispunjenje svih obveza koje su u to vrijeme ostale neispunjene. Ugovor će se smatrati da je na snazi u svrhu utvrđivanja karaktera i obujma neispunjenih obveza, posebno u odnosu na odgovornost Izvođača za nedostatke građevine koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih temeljnih zahtjeva za građevinu, ako se ti nedostatci pokažu u roku od 10 godina od izdavanja Potvrde o preuzimanju, odnosno od dana kada se smatra da je ta Potvrda izdana sukladno odredbama ovog Ugovora.

11.11. Čišćenje Gradilišta

Briše se ovaj Članak u cijelosti i zamjenjuje sljedećim:

Nakon što primi Potvrdu o preuzimanju Radova, Izvođač će s Gradilišta ukloniti svu Mehanizaciju Izvođača, višak materijala, smeće otpad i Privremene radove.

Ako sve to nije uklonjeno s Gradilišta u roku od 28 dana nakon što je Izvođač primio Potvrdu o preuzimanju, Naručitelj je ovlašten prodati ili na drugi način raspolagati svime što je ostalo na Gradilištu. Naručitelj ima pravo na plaćanje troškova koji nastanu s tim u vezi ili koji se mogu pripisati prodaji ili uređenju Gradilišta.

Ostatak novca od prodaje isplatit će se izvođaču. Ako je taj iznos manji od troškova Naručitelja, Izvođač će mu platiti preostali dio.

**11.12. Pregled
Radova prije
isteka
Jamstvenog
roka**

Dodaje se novi članak 11.12.:

Ovlašteni predstavnik Naručitelja će šest (6) mjeseci prije isteka Jamstvenog roka, a radi uvida u kvalitetu izvedenih radova provesti pregled kako bi utvrdio jesu li svi nedostaci i štete otklonjeni i svi dotrajali/istrošeni dijelovi zamijenjeni te jesu li Radovi u istom stanju uporabivosti i funkcionalnosti kao na dan izdavanja Potvrde o preuzimanju Radova.

Ako se tim pregledom utvrdi da Radovi nisu u istom stanju kao na dan izdavanja Potvrde o preuzimanju Radova, (osim trošenja izazvanog uobičajenom uporabom stvari) Naručitelj ima pravo, nakon što je Izvođaču dao rok ne dulji od 28 dana da ispravi nedostatke, sam izvesti ili naručiti izvođenje tih radova i troškove radova zajedno s troškovima naknadnog pregleda naplatiti aktivirajući Jamstvo za otklanjanje nedostataka.

Ako bi troškovi radova i troškovi pregleda premašivali iznos Jamstva za otklanjanje nedostataka, Izvođač će nadoknaditi preostale troškove Naručitelju.

12. Izmjera i procjena

12.1. Radovi koji podliježu izmjeri

Dodati na kraju prvog stavka:

Izmjeru Stalnih radova radi Izvođač i upisuje je u Građevinsku knjigu. Upise kontrolira i potpisuje Inženjer. Ako Inženjer ispita i ne složi se s upisom i/ili ne potpiše ga kao da je dogovoren, izvijestiti će pisano Izvođača o aspektima zbog kojih upis smatra netočnim.

Izvođač će Građevinsku knjigu s obračunom količina za prethodni mjesec dostaviti zajedno s Izvještajem, odnosno najkasnije do sedmog dana u mjesecu koji slijedi obračunski mjesec.

Izbrisati 4. i 5. stavak.

12.3. Procjena

Briše se točka (a) drugog stavka Članka.

Dodati nakon pretposljednog stavka:

Izvođač će svaku novu jediničnu cijenu predložiti na način da Trošak razloži na:

- (a) direktni trošak, kojeg će činiti:
 - (i) trošak rada Izvođača, materijala te opreme i strojeva (bruto i neuvećani za faktor i dobit), uz obvezno dostavljenu analizu cijena/troškova, i/ili
 - (ii) trošak Podizvođača, uz obvezno dostavljenu ponudu Podizvođača. Ovisno o vrsti rada kojeg izvodi Podizvođač, Izvođač će na Inženjerov zahtjev dostaviti analizu cijena/troškova i za trošak Podizvođača.
- (b) indirektni ili opći trošak, koji će biti izračunat množenjem Koeficijentima iz čl. 1.1.4.13 na sljedeći način:
 - (i) Koeficijent indirektnog troška, kojim se za određeni rad množi direktni trošak Izvođača opisan pod (a)(i) u ovom odjeljku, $K_{IT} = 1,22$ i/ili
 - (ii) Koeficijentom manipulativnog troška, kojim se množi dokazani trošak odobrenog Podizvođača, opisan pod (a)(ii) u ovom odjeljku; $K_{MT} = 1,08$.

12.4. Izostavljanje

Na kraju ovog članka dodaje se:

Izvođač ne može zahtijevati dodatne troškove, u slučaju da je Inženjer dao nalog za izmjenu ili nalog za izostavljanje neke stavke radova, ako ti radovi još nisu započeli na Gradilištu ili njihova izrada nije započela izvan Gradilišta.

13. Izmjene i usklađenja

13.1. Pravo na izmjene

Dodati na kraju prvog stavka:

Izvođač neće izvršiti nikakvu promjenu i/ili izmjenu Stalnih Radova osim ako Inženjer odredi ili odobri Izmjenu kako je određeno Člankom 3.1. [Obveze i ovlaštenja Inženjera].

Dodati novi stavak prije zadnjeg stavka:

Naručitelj će unaprijed dati pisano odobrenje za svaku uputu Inženjera za izvođenje Izmjene. Uputa Inženjera nije važeća sve dok nije dano takvo odobrenje.

13.2. Poboljšanja

Dodati na kraju drugog stavka:

Nakon što primi takav prijedlog Inženjer će što prije odgovoriti potvrdno, negativno ili će dati svoj komentar. Izvođač neće kasniti niti s jednim poslom ili prekidati sa planiranim poslom dok čeka odgovor.

13.7. Korekcije zbog izmjene u zakonodavstvu

Dodati novi stavak na kraju ovog Članka:

Bez obzira na naprijed navedeno, Izvođač neće imati pravo na Produljenje roka ukoliko je odgovarajuće zakašnjenje već bilo uzeto u račun u određivanju nekog prethodnog produljenja i takvi Troškovi se neće posebno platiti ako su oni već bili uzeti u račun u indeksiranju ulaznih podataka u "tablicu s podacima za korekciju" u skladu s Člankom 13.8. [Korekcija zbog promjene troškova].

13.8. Korekcija zbog promjene troškova

U prvom stavku druga rečenica se briše i zamjenjuje sljedećim:

Ugovorene jedinične cijene i cijene kompleta su nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja Ugovora. Tablica s podacima za korekciju primjenjuje se samo temeljem članka 627. Zakona o obveznim odnosima, ako su se cijene elemenata, a bez utjecaja Izvođača, povećale u tolikoj mjeri da bi Ugovorna cijena trebala biti veća za više od deset postotaka.

13.9. Dodatak ugovoru

Dodaje se članak 13.9:

Ukoliko za vrijeme važenja ovog Sporazuma dođe do potrebe povećanja Prihvaćenog ugovornog iznosa, ugovorne strane suglasne su da će zaključiti dodatak ovom Ugovoru sukladno odredbama čl. 314.-320. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016). Povećanje vrijednosti iz st. 1. ovog članka može nastati pod sljedećim uvjetima:

- (a) zbog potrebe izvođenja hitnih nepredviđenih radova na osiguranju stabilnosti objekata ili sprječavanju nastanka štete, a za koje nije odgovoran Izvođač, sukladno odredbi članka 624. važećeg Zakona o obveznim odnosima,
- (b) zbog potrebe izvođenja dodatnih nepredviđenih radova, koji nisu bili opisani u Tehničkoj Specifikaciji (Knjiga 3 Dokumentacije o nabavi) koji su prilog ovom Sporazumu, ali su isti neraskidivo povezani i predstavljaju isti predmet nabave (istu tehničku, tehnološku, oblikovnu ili funkcionalnu cjelinu) kao radovi navedeni u Tehničkoj Specifikaciji i prijeko su potrebni za izvršenje predmeta ovog Ugovora,
- (c) slijedom bilo koje osnove prema ostalim odredbama Ugovora koje reguliraju plaćanja dodatnih troškova Izvođaču.

Ugovorne strane sklopiti će dodatak Ugovoru u slučaju nastupanja bilo koje okolnosti iz petog stavka članka 4.4, te u slučaju produžetka Roka dovršetka po bilo kojoj osnovi.

14. Ugovorna cijena i plaćanje

14.1. Ugovorna cijena

U Članku 14.1. se točka (a) te se zamjenjuje sljedećom:

- (a) Ugovorna cijena je iznos iz članka 4. Sporazuma i biti će podložna korekciji u skladu s Ugovorom. Ugovorne jedinične cijene su nepromjenjive. Konačna vrijednost radova utvrdit će se na osnovi stvarno izvršenih količina priznatih u građevinskoj knjizi i jediničnih cijena iz priloženog troškovnika, kao i odredbi ovog ugovora.

14.2. Plaćanje predujma

Briše se ovaj Članak u cijelosti

14.3. Zahtjev za izdavanje Privremene situacije

Na kraju prvog stavka ovog Članka dodaje se rečenica:

"Uz Izvještaj i popratnu dokumentaciju Izvođač je obavezan dostaviti Građevinsku knjigu."

14.6. Izdavanje Privremene situacije

Izbrisati drugu rečenicu prvog stavka i zamijeniti sljedećim:

Inženjer će nakon toga, u roku od 14 dana nakon što primi Izvještaj i popratnu dokumentaciju, uključivo Građevinsku knjigu, ovjeriti količine izvedenih radova.

Nakon ovjere Građevinske knjige, Izvođač u roku od 3 dana priprema elektronsku verziju Privremene situacije koju će potom u roku od 3 dana provjeriti Inženjer. Nakon odobravanja elektronske verzije Privremene situacije Izvođač priprema tiskane primjerke koje ovjerava Inženjer, Voditelj projekta i Naručitelj.

Nakon provjere elektronske verzije Privremene situacije, Izvođač će pripremiti Privremene situacije (e-račune), od kojih će jednu zadržati Inženjer.

Izvođač je uz Privremenu situaciju dužan priložiti podatke potrebne za izravna plaćanja Naručitelja podizvođačima, sukladno primjenjivim odredbama Zakona o javnoj nabavi.

Dodati na kraju Članka 14.6. novi stavak koji glasi:

Izvođač je obavezan izdati, a Naručitelj zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje i elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi u zakonski propisanom, strukturiranom formatu, a sve sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18).

- 14.7. Plaćanje** *Točke (a), (b) i (c) izbrisati i zamijeniti sljedećim:*
- (a) Iznos potvrđen u svakoj Privremenoj situaciji u roku od 60 dana nakon što Inženjer primi Izvještaj i popratnu dokumentaciju
 - (b) Iznos koji je potvrđen u Okončanoj situaciji u roku od 60 dana nakon što Naručitelj primi ovu Situaciju.
- 14.8. Zakašnjelo plaćanje** *Briše se stavak 1. ovog Članka i zamjenjuje sljedećim:*
- Ako Izvođaču ne bude plaćeno u skladu sa Člankom 14.7. [Plaćanje], tada on ima pravo na zakonske zatezne kamate na neplaćeni iznos za svaki dan zakašnjenja tijekom perioda kašnjenja. Taj period počinje teći prvi dan nakon datuma dospelosti plaćanja kako je određeno u Članku 14.7. [Plaćanje], bez obzira na datum kada je izdana Privremena situacija (u slučaju točke (b) Članka 14.7.)
- 14.9. Plaćanje Zadržanog iznosa** *Briše se ovaj Članak u cijelosti*
- 14.10. Obračun po dovršetku** *Briše se ovaj Članak u cijelosti.*
- 14.11. Zahtjev za izdavanje Okončane situacije** *U prvoj rečenici prvog stavka Članka briše se:*
- "U roku od 56 dana nakon što primi Potvrdu o ispunjenju Ugovora..."
- i zamjenjuje sljedećim tekstom:*
- "U roku do 28 dana nakon što primi Potvrdu o preuzimanju..."
- 14.14. Prestanak odgovornosti Naručitelja** *Briše se stavak 1. ovog Članka i zamjenjuje sljedećim:*
- Naručitelj neće imati nikakvu odgovornost prema Izvođaču za bilo što prema ili u vezi s Ugovorom ili za izvođenje Radova, osim ako Izvođač nije uključio određeni iznos isključivo za to u Okončanoj situaciji.
- 14.15. Valute plaćanja** *Izbrisati Članak i zamijeniti sa sljedećim:*
- Valuta plaćanja bit će kuna (HRK).

15. Raskid od strane Naručiitelja

15.2. Raskid od strane Naručiitelja

U točki (a) prvog stavka ovog Članka iza (Obavijest za otklanjanje nedostataka), umetnuti:

"ili ne dostavi ostala jamstva tražena Ugovorom"

U točki (e) prvog stavka ovog Članka iza "likvidaciju" umetnuti.

"ili stečaj"

U točki (f) prvog stavka ovog Članka umetnuti na početku:

"primi ili mu bude ponuđeno (a to ne prijavi nadležnim javnim tijelima) ili "

U točki (f), pod-točke (i) prvog stavka ovog Članka iza "Ugovorom", umetnuti:

"uključujući dodjelu ovog Ugovora"

Izbrisati zadnji stavak ovog Članka i zamijeniti sa sljedećim:

Nakon raskida Ugovora Naručiitelj će dati obavijest Izvođaču da se Mehanizacija Izvođača i Privremeni Radovi, ili samo oni koji već nisu bili uklonjeni, biti otpušteni Izvođaču na ili u blizini Gradilišta. Po primitku takve obavijesti Izvođač će odmah organizirati uklanjanje Mehanizacije Izvođača i Privremenih Radova na rizik i trošak Izvođača. Međutim, ako Izvođač propusti ukloniti bilo koji predmet Mehanizacije Izvođača i/ili Privremenih radova specificiranih u toj obavijesti, ili ako je Izvođač propustio neko plaćanje koje duguje Naručiitelju, ti predmeti mogu biti prodani od strane Naručiitelja (bez obveze Naručiitelja da postigne najbolju cijenu). Iznos od prodaje zadržat će Naručiitelj (ali bez obveze Naručiitelja da ga investira) i doznačiti na račun Izvođača u skladu s Člankom 15.4. (c).

16. Obustava i raskid od strane Izvođača

16.2. Raskid od strane Izvođača

Briše se točka (b) prvog stavka ovog Članka.

Promijeniti točku (d) tako da glasi:

- (d) Naručitelj u bitnome ne izvršava svoje obveze iz Ugovora na način da materijalno (značajno) i nepovoljno utječe na ekonomsku ravnotežu Ugovora i/ili mogućnost Izvođača da ispuni Ugovor

17. Rizik i odgovornost

17.3. Rizici Naručitelja

Izbrisati prvi red ovog Članka i zamijeniti sljedećim:

Rizici na koje se poziva Članak 17.4. [Posljedice rizika Naručitelja] ispod, ukoliko neposredno utječu na izvođenje Radova u Zemlji, jesu:

17.7. Izvođačeva briga za postojeće objekte

Dodatni Članak 17.7.:

Izvođač ima potpunu odgovornost za brigu o postojećim objektima na Gradilištu od datuma preuzimanja u posjed do datuma predaje Naručitelju (ako je predaja nakon datuma navedenog u Potvrdi o preuzimanju za Radove). Ako dođe do bilo kakvog uništenja (propasti) ili oštećenja na dijelovima postojećih objekata u vrijeme dok je Izvođač odgovoran za brigu o njima, zbog bilo kojeg uzroka navedenog u Članku 17.3. [Rizici Naručitelja] ili za koje je Naručitelj odgovoran po Zakonu, Izvođač će nadoknaditi štetu (stvarnu štetu i izmaklu korist) na rizik i trošak Izvođača.

18. Osiguranje

18.1. Opći zahtjevi za osiguranje

Promijeniti prvu rečenicu šestog stavka ovog Članka tako da glasi:

Odgovarajuća Ugovorna strana koja ugovara osiguranje dostavit će drugoj Ugovornoj strani, u rokovima koji su navedeni u Dodatku ponudi (računano od obavijesti o Datuma početka), sljedeće:

Dodati novi stavak na kraju ovog Članka:

Izvođač je odgovoran i ovlašten ugovoriti osiguranja u vezi Ugovora, uključujući osiguranja rizika navedenih u Članku 17.3. [Rizici Naručitelja], točke (f), (g) i (h).

18.2. Osiguranje Radova i Mehanizacije Izvođača

Dodati na kraju ovog Članka:

Izvođač je odgovoran obavijestiti osiguravajuće društvo o bilo kakvoj promijeni u prirodi, opsegu ili planu izvođenja Radova i osigurati adekvatnost pokrića osiguranja kroz cijelo vrijeme razdoblja Ugovora.

18.3. Osiguranje od povreda osoba i oštećenja imovine

Iza drugog stavka dodaje se novi stavak:

Osiguranje od odgovornosti obuhvatit će i odgovornost Izvođača tijekom Razdoblja obavještanja o nedostacima.

Dodaje se na kraju ovog članka:

Djelatnici Naručitelja, kao i sam Naručitelj, smatraju se trećim osobama u smislu odgovornosti Izvođača za štetu koju pretrpe te osobe od djelatnosti koju obavlja Izvođač, odnosno od njegove opasne stvari.

18.4. Osiguranje Osoblja Izvođača

Umetnuti nakon prvog stavka ovog Članka:

Smatra se da obvezno osiguranje Osoblja, provedeno u skladu sa Zakonom ili ekvivalentno osiguranje u domicilnoj zemlji Izvođača, zadovoljava temeljne zahtjeve osiguranja Izvođačevog Osoblja. Ako nije tako, Izvođač će napraviti sve što je potrebno da udovolji Zakonu. Međutim, Izvođač može imati dodatno osiguranje svog Osoblja.

19. Viša sila

19.4. Posljedice Više sile

Promijeniti točku (b) tako da glasi:

"plaćanje svih takvih Troškova, uključujući i troškove popravaka ili zamjene Radova i/ili Sredstava oštećenih ili uništenih djelovanjem Više sile, ako nisu pokriveni policom osiguranja sukladno Članku 18.2.[Osiguranje Radova i Mehanizacije Izvođača], ako je okolnost ili događaj one vrste koja je opisana u točkama (i) do (iv) Članka 19.1. [Definicija Više sile] i ako se slučaj iz točke (ii) do (iv) dogodio u Zemlji."

20. Potraživanja, sporovi i arbitraža

20.2. Imenovanje Vijeća za rješavanje sporova

Na kraju prvog stavka ovog Članka dodati:

VRS će djelovati samo i isključivo po pismenom obraćanju jedne od ugovornih strana sukladno članku 20.4. Opći uvjeti Sporazuma o rješavanju sporova, koji se nalazi u Dodatku Općim uvjetima ugovora o građenju, zaključen između Ugovornih strana i VRS-a, bit će odgovarajuće izmijenjen.

Imenovanje VRS-a vrijedit će za cijelo trajanje ugovora.

Izbrisati tekst 2. rečenice 1. stavka i zamijeniti sa sljedećim:

Ugovorne strane zajedno imenuju VRS u roku od 28 dana nakon što je jedna Ugovorna strana obavijestila drugu Ugovornu stranu o svojoj namjeri upućivanja spora VRS-u u skladu s člankom 20.4.

20.6. Arbitraža

Izbrisati prvi stavak ovog Članka i zamijeniti sa sljedećim:

Osim ako su riješeni sporazumno, svi sporovi za koje odluka Vijeća za rješavanje sporova (ukoliko postoji) nije postala obvezujuća konačno će se riješiti arbitražom u skladu s važećim Pravilnikom o Stalnom arbitražnom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (Zagrebačkim pravilima) i

- (a) Broj arbitara određenih prema tim pravilima bit će jedan;
- (b) Mjesto arbitraže bit će Zagreb;
- (c) Jezik arbitraže bit će hrvatski;
- (d) Primijenit će se hrvatsko pravo.

KNJIGA 2

UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Dio 4

Ogledni obrazac Sporazuma o rješavanju sporova

OGLEDNI OBRAZAC SPORAZUMA O RJEŠAVANJU SPOROVA

<za jednočlani VRS>

Ime i detalji Ugovora _____

Ime i adresa Naručitelja _____

Ime i adresa Izvođača _____

Ime i adresa Člana _____

Budući da su Naručitelj i Izvođač sklopili Ugovor i žele zajedno imenovati Člana koji bi djelovao kao jedini presuditelj koji se također naziva "VRS"

Naručitelj, Izvođač i Član zajedno usuglašavaju sljedeće:

- Uvjeti ovog Sporazuma o rješavanju sporova obuhvaćaju «Opće uvjete Sporazuma o rješavanju sporova» koji su priloženi Općim uvjetima «Uvjeta Ugovora o građenju» Prvo izdanje 1999. izdano od strane *Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils* (FIDIC), i sljedeće odredbe. U tim odredbama, koje uključuju izmjene i dodatke Općim uvjetima Sporazuma o rješavanju sporova, riječi i izrazi imaju isto značenje kao što im je dodijeljeno u Općim uvjetima Sporazuma o rješavanju sporova.
- [*Detalji izmjena Općih uvjeta Sporazuma o rješavanju sporova, ako postoje. Primjerice:*

U procesnim pravilima priložnima Općim uvjetima Sporazuma o rješavanju sporova, Pravilo ___ se briše i zamjenjuje s: «...»]
- U skladu s Člankom 6. Općih uvjeta Sporazuma o rješavanju sporova, Članu će biti plaćena naknada od _____ kuna po danu.
- S obzirom na ove naknade i ostala plaćanja koja će izvršiti Naručitelj i Izvođač u skladu s Člankom 6. Općih uvjeta Sporazuma o rješavanju sporova, Član se obvezuje djelovati kao VRS (kao presuditelj) u skladu sa Sporazumom o rješavanju sporova.
- Naručitelj i Izvođač solidarno se obvezuju platiti Člana s obzirom na izvršenje tih usluga, u skladu s Člankom 6. Općih uvjeta Sporazuma o rješavanju sporova.
- Sporazum o rješavanju sporova podliježe mjerodavnom pravu Republike Hrvatske.

U ime i za račun Naručitelja

U ime i za račun Izvođača

Član

Potpis:

Potpis:

Potpis:

Ime i prezime:

Ime i prezime:

Ime i prezime:

Datum:


Datum:

Datum:

Pečat:

Pečat:

SLIJED GLAVNIH DOGAĐAJA U UGOVORU



Tipican slijed glavnih događaja u Ugovoru o građenju

1. Rok dovršetka bit će naveden (u dodatku Ponudi) kao broj dana kojemu se dodaje svako produženje roka sukladno clanku 8.4.
2. Kako bi se naveo slijed događaja, gornji dijagram temelji se na primjeru da Izvođač propusti pridržavati se clanka 8.2.
3. Rok za Predaju obavijesti o nedostacima bit će naveden (u Dodatku ponudi) kao broj dana kojemu se dodaje svako produženje sukladno clanku 11.3.